

construction du groupe scolaire
NORMANDIE-NIEMEN



FLASH N° 14

Juin 2011

Les grandes manœuvres avant l'été

À quelques semaines des vacances scolaires, les entreprises mettent les bouchées doubles sur le site de la salle de quartier et des deux écoles qui ouvriront leurs portes à la rentrée.

Dans tous les bâtiments, les réseaux d'électricité, gaz, téléphone, sécurité incendie sont en place et seront mis sous tension fin juin.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

À la mi-juin, les travaux extérieurs sont quasiment achevés : placards de rangements, revêtement de sol dans les classes et les locaux du RASED, points lumineux, ... Les ouvriers traitent actuellement les escaliers et réalisent le tapis de surface de la cour.

ÉCOLE MATERNELLE :

Les six classes, les deux dortoirs, la bibliothèque et les

locaux dévolus aux ATSEM ont fait l'objet fin mai d'un état des prestations de finition, ce qui indique que les travaux touchent à leur fin.

Même chose début juin pour les offices, les salles à manger et les locaux de service. La mise en eau des sanitaires est réalisée, les points lumineux fonctionnent, le revêtement de sol a été posé dans les salles à manger, les derniers équipements de cuisine sont mis en place.

À l'extérieur, on prépare les zones d'espaces verts et le cheminement entre la maternelle et la salle de quartier.

SALLE DE QUARTIER :

Là aussi, les réalisations avancent à grands pas : pose des radiateurs et des rideaux acoustiques, revêtement du sol, mise en place de la banque d'accueil.

TRAVAUX EXTÉRIEURS

L'avenue du pasteur Martin Luther King est dotée des onze premiers parkings et les trente-neuf autres sont en cours de réalisation ainsi que le dépose-minute. Les espaces verts sont en préparation mais, la plantation des végétaux dépendra des conditions climatiques, une trop grande sécheresse empêchant un bon démarrage. Les arbres quant à eux seront mis en terre durant les vacances de Toussaint, période plus propice.

Le mobilier sera livré et mis en place à partir de la mi-juillet et la commission de sécurité se rendra sur place début août.

Malgré les 103 jours d'intempérie qui ont affecté le chantier depuis son lancement, les enfants entreront comme prévu dans leurs écoles flambant neuves le lundi 5 septembre.

Renseignements complémentaires :
Services techniques
Tél. : 01 30 61 21 21