

construction du groupe scolaire
NORMANDIE-NIEMEN



Janvier 2011

Point sur l'avancée du chantier

Malgré les intempéries exceptionnelles de décembre qui ont "gelé" le chantier durant 14 jours, les travaux ont bien avancé à l'intérieur des bâtiments.

ÉCOLE MATERNELLE:

La charpente est posée sur la salle de motricité. Les menuiseries extérieures fixes ainsi que les portes sont en place, les éléments coulissants en cours de pose. Les plafonds suspendus non démontables sont quasiment terminés et leur enduisage a commencé. Dans les sanitaires, le revêtement des murs et des sols s'achève, plomberie, ventilation et chauffage sont en cours.

ÉCOLE PRIMAIRE:

Suite au souci rencontré sur les menuiseries extérieures, les ensembles fixes sont totalement en place et les ensembles cou-

lissants sont maintenant sur place, prêts à être installés. Pose des plafonds suspendus non démontables et enduisage s'enchaînent. L'enduit est terminé sur les parois verticales du rez-de-chaussée et la mise en peinture va pouvoir démarrer. Au 1^{er} étage, l'équipement de la centrale d'air s'achève.

RESTAURANTS SCOLAIRES:

Le vitrage des fenêtres est en cours tout comme la pose des plafonds suspendus. Les ouvriers réalisent les revêtements muraux dans les offices, les revêtements de sol et les murs dans les sanitaires.

SALLE POLYVALENTE:

Les menuiseries extérieures et les ossatures de bardage en bois sur lesquelles se fixera la vêtue métallique décorative ont été achevées dans les temps impartis.

TRAVAUX EXTÉRIEURS:

Là encore, les intempéries de fin d'année ont retardé l'avancement normal du chantier, noyé sous la boue! Seuls l'alimentation électrique par le réseau ERDF et le cheminement destiné à France Télécom ont pu être conduits en décembre. Dès le redoux en janvier, les réseaux d'assainissement de la primaire, les plateformes des deux écoles et l'accès aux cuisines ont été réalisés.

Il a cependant été nécessaire d'extraire la boue et de garnir avec du ballast pour stabiliser le sol et permettre d'approcher des bâtiments. Ceci a généré une noria de camions qui, pour la sécurité des enfants, a été encadrée par la police municipale et, bien entendu, cantonnée en dehors des heures d'entrée et de sortie des classes.

Renseignements complémentaires:

Services techniques

Tél. : 01 30 61 21 21